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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" finansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 

7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne.” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje 

następujących zmian w SIWZ: 

 

1. Zapis w pkt. 4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„4.1. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.” 

 

2. Zapis w § 3 umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie 90 dni od daty 

podpisania umowy.” 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie instalacji urządzeń i szkolenia minimum 

14 dni przed upływem daty wykonania umowy. W razie opóźnienia wynikającego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, podstawą do wystawienia faktury będzie protokół 

ilościowy dostawy a Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do montażu w terminie 14 

dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o jego gotowości” 

 

3. Zapis w § 8 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za 

niewykonanie w terminie zamówienia w wysokości 0,1 % wartości całości przedmiotu 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub dostawy towaru z wadami albo w 

innym asortymencie. W razie dostawy towaru z wadami lub w innym asortymencie kary 

umowne naliczane będą do dnia wymiany lub naprawy towaru. 

2.W przypadku gdy zwłoka w dostawie przekracza 30 dni Zamawiający może odstąpić, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 

% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7. Kwota ta będzie się należeć Zamawiającemu 

niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1, która będzie liczona do dnia odstąpienia od 

umowy.” 

 

 

 


